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Jak jste jist¢ zaregistrovali, byla stavba kanalizace na n¢jaky cas preruSena. Divodem tohoto preruseni
byla zména typu kanalizace na tlakovou. Tato zména si vyzadala zpracovani nové projektové
dokumentace a nasledné podani a vytizeni nového stavebniho povoleni. Teprve po jeho vytizeni bylo
mozno podat zddost na SZIF o zménu. Zména byla kladn¢ vyfizena a mize se pokraCovat ve vystavbe,
avsak s ohledem na pocasi. V souvislost s vyse uvedenym vsak doslo k posunuti vSech termint.

Nyni je nas ptredpoklad takovy, ze v prubéhu II1.Q.2013 by byla stavba dokoncena. Nasledn¢ by
probéhla kolaudace a poté postupné pripojovani jednotlivych doma. V okamziku pfipojovani
jednotlivych domt je tfeba mit vyfizeno stavebni povoleni pro kazdy diim na domovni kanalizacni
pfipojku. ProtoZe toto stavebni povoleni plati rok, zapo€neme se zajistovanim povoleni zacatkem roku
2013. Jak jsme jiz pfedem deklarovali, toto stavebni povoleni zajisti hromadné obec. Od Vas, jako
majiteld domi budeme potiebovat podpis na zddost. Soucasné stim bude nutno podepsat mezi
majitelem, nebo spolumajiteli domu a obci smlouvu o smlouvé budouci na zfizeni vécného biemene,
které se bude tykat umisténi jimky s ¢erpadlem na VaSem pozemku. Souhlas k tomu jste jiz dali. Po
kolaudaci stavby bude sepsana smlouva o ziizeni vécného bfemene a ta bude zaregistrovana na
katastralnim uradu. Toto opét zajisti obec.

Co se tyka vlastni domovni kanalizacni piipojky, tedy casti mezi kanaliza¢ni jimkou a vystupem
zdomu, zde jste se pii navstévé projektanta vyjadiovali, zda si tuto ¢ast nechate udélat od firmy
Langerone, nebo si ji zajistite sami. VE&tSina z Véas podepsala objednavku s touto firmou a tim mame
zajisténu garanci spravného piipojeni. Pro ty, ktefi si tuto ¢ast budou zajistovat sami, znovu dlrazné
pfipominame, Ze prace i material musi provést a dodat firma majici ptislusné opravnéni a Vy budete
garantem toho, ze predate tyto doklady a obci podepisete Cestné prohlaseni, ze na ptipojku neni nic
jiného pfipojeno. Na toto klademe velky diraz proto, ze nevhodnou instalaci nebo napojenim napiiklad
destové vody, muze dojit k poskozeni Cerpadla nebo naruSeni chemickych procesu v Cistiéce. Pokud by
k takovému ptipadu doslo, upozortiujeme, ze $kodu bude hradit ten, kdo ji zptisobil.

Pii provadéni praci se bude postupovat dim od domu, vzdy se zakonc¢enim jimkou u kazdého domu.
Tim budou minimalizovana dopravni omezeni, dostupnost jednotlivych domu, minimalni narusSeni
vozovky a bude zajisténa celkova dostupnost obce. To na vysvétlenou, pro ty, kdo by méli pocit, ze
prace postupuji pomalu.

Zavérem tedy rekapitulujeme. Po pfecteni tohoto zpravodaje je zapotiebi, aby majitel nebo
spolumajitelé domu navstivili bezodkladné po 14. lednu 2013 obecni ufad a zde podepsali zadost o
stavebni povoleni na kanaliza¢ni ptipojku a rovnéz smlouvu o smlouvé budouci na umisténi jimky. Ti
Z Vas, ktefi si cht&ji ptipojku zajistit sami, musi je$té podepsat obci Cestné prohlaseni. VE&fime, ze vse
probéhne k oboustranné spokojenosti a kazdy z nds se svym dilem bude podilet na zdarném dokonceni
a zprovoznéni kanalizace v obci.

A na Uplny zavér. Kazdého z Vas jisté zajimd vySe sto€ného. V soufasné dobé obec fesi zplisob
nejvyhodnéjsiho dlouhodobého a spolehlivého provozu kanalizace a COV. Az bude toto vyfeseno,
budete v¢as informovani.

Piipadné¢ se mizete dotazovat v ufednich hodinach pfimo na obecnim tfadé

utery 16:00 — 18:00

étvrtek 16:00 — 18:00

telefon: 327 399 371, 327 399 822, 602 204 397
email: horkal@horkal.cz

web: www.horkal.cz
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